

1	2	3	4	5
	запланированных для размещения центра «Точка роста»			
6.	Разработать дизайн образовательного пространства центра «Точка роста»	Директор школы Белоногова Е.В.	Проект зонирования	Не позднее 4 марта 2021
7.	Разработать сметную документацию по текущему ремонту помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Белоногова Е.В.	Сметный расчет	Не позднее 1 апреля 2021 года
8.	Утвердить штатное расписание центра «Точка роста»	Директор школы Белоногова Е.В.	Приказ МБОУ СОШ № 3 МО «Барышский район»	Не позднее 4 марта 2021 года
9.	Заключить договоры на приобретение мебели, штор, знаков брендинга центра «Точка роста»	Директор школы Белоногова Е.В.	Договоры с подрядными организациями	Не позднее 1 апреля 2021 года
10.	Выполнить текущий ремонт помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Белоногова Е.В.	Акт приемки выполненных работ подрядной организацией	до 25 августа 2021 года
11.	Повысить квалификацию сотрудников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы Белоногова Е.В.	удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	до 25 августа 2021 года
12.	Провести мониторинг работ по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Директор школы Белоногова Е.В.	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или региональным оператором	25 августа 2021 года
13.	Определить начало работы центра «Точка роста»	Директор школы Белоногова Е.В.	информационное освещение	1 сентября 2021 года

1	2	3	4	5
			в средствах массовой информации, на сайте образовательной организации	
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Директор школы Белоногова Е.В.	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
муниципального образования
«Барышский район»
Ульяновской области

«  С.Ю. Павлюхина
2021 г.

